



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ
ПОВОЛЖЬЯ**

**Завершение разработки проектной документации
"Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге" в части,
касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до
отметки нормального подпорного уровня 68 метров**



Нижний Новгород



Строительство Чебоксарской ГЭС



Козьмодемьянск

ПЛАН - ГРАФИК

**проведения
Оценки Воздействия на Окружающую Среду**

Генеральный директор
ОАО "ИЦЭ Поволжья"



А.Б.Ремезенцев

г.Самара, 10 февраля 2012 года

Введение

План-График проведения Оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) в связи с намечаемой деятельностью по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня (НПУ) 68,0 метров, подготовлен ОАО "ИЦЭ Поволжья" в соответствии с требованиями "Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации" (утверждено Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372.).

В настоящем Плане-Графике учтены обязательные сроки и контрольные точки, предусмотренные указанным Положением, а также степень готовности к настоящему времени отдельных документов и материалов, входящих в ОВОС.

По мере проведения ОВОС настоящий План-График может корректироваться как "вправо", так и "влево".

Основанием для сокращения сроков проведения ОВОС может быть более ранний выпуск материалов ОВОС и доведение их в установленном порядке до участников ОВОС.

Основанием для продления сроков проведения ОВОС может быть необходимость дополнительной проработки вопросов и предложений к составу и содержанию ОВОС, полученных в процессе общественных обсуждений.

Настоящий План-График не является обязательным документом, входящим в состав материалов ОВОС.

План-График размещается в открытом доступе на интернет-сайте ОАО "ИЦЭ Поволжья" www.ntc-volga.ru и в общественных приемных, оперативно корректируется решением Генерального директора ОАО "ИЦЭ Поволжья" и может использоваться всеми участниками процедуры ОВОС для планирования совместной деятельности.

ОАО "ИЦЭ Поволжья" не несет ответственности перед участниками ОВОС за возможное несоблюдение сроков отдельных мероприятий, включенных в План-График, за исключением сроков, определенных "Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации".



План - График

проведения Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС)

в связи с намечаемой деятельностью по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров

	Наименование мероприятия	Основной документ	Срок выполнения
1.	Уведомление о начале ОВОС в связи с намечаемой деятельностью по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров.	Уведомление-объявление в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти. Письма на органы местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. Уведомления-объявления в официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Нижегородской области, Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие.	7.02.2012 До 10.12.2012 До 13.02.2012
2.	Подготовка и размещение для обсуждения следующих материалов: Обосновывающая документация; Предварительная оценка; Проект Технического задания на проведение ОВОС. (Материалы предоставляются в органы местного самоуправления, размещаются в открытых общественных приемных и на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья»).	Обосновывающая документация. Проект Технического задания на проведение ОВОС. Предварительная оценка.	До 14.02.2012 До 14.02.2012 До 17.02.2012

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.

3.	Проведение встреч с органами местного самоуправления с целью определения порядка, формы и срока проведения общественных обсуждений, а также дополнительных участников процесса общественных обсуждений ОВОС.	Протоколы встреч.	До 24.02.2012
4.	Предоставление информации дополнительным участникам процесса общественных обсуждений ОВОС.	Письма дополнительным участникам процесса общественных обсуждений ОВОС с приложением Обосновывающей документации, Предварительной оценки, проект Технического задания на проведение ОВОС.	До 24.02.2012
5.	Открытие дополнительных общественных приемных в районных центрах Республики Марий Эл, Нижегородской области и Чувашской Республики (по мере необходимости).	Размещение адресов общественных приемных на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья».	По мере согласования с органами местного самоуправления
6.	Прием предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по представленным материалам от общественности с целью подготовки окончательного варианта Технического задания на проведение ОВОС.	Журнал предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности (общественные приемные). Официальные письма от организаций и частных лиц в адрес ОАО «ИЦЭ Поволжья». Авторизированные сообщения на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья».	До 18.03.2012
7.	Обработка и анализ предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по представленным для обсуждения материалам с целью подготовки окончательного варианта Технического задания на проведение ОВОС; подготовка ответов на них.	Ответы на предложения, дополнения, комментарии, замечания, вопросы от участников общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение ОВОС.	До 24.03.2012
8.	Корректировка и утверждение Технического задания на проведение ОВОС.	Утвержденное Техническое задание на проведение ОВОС.	26.03.2012
9.	Размещение в общественных приемных и на интернет-сайте ИЦЭ Поволжья утвержденного Технического задания на проведение ОВОС.	Утвержденное Техническое задание на ОВОС. Письма в органы местного самоуправления и дополнительным участникам ОВОС с приложением Утвержденного Технического	27.03.2012

ОАО «ИЦЭ Поволжья». Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.

	Направление утвержденного Технического задания на ОВОС органам местного самоуправления и дополнительным участникам общественных обсуждений ОВОС.	задания на проведение ОВОС.	
10.	Подготовка Предварительных материалов ОВОС.	Предварительные материалы ОВОС.	До 9.04.2012
11.	Размещение Предварительных материалов ОВОС (Материалы представляются в органы местного самоуправления и участникам процесса общественных обсуждений ОВОС, размещаются в открытых общественных приемных и на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья»).	Письма в органы местного самоуправления и дополнительным участникам процесса общественных обсуждений ОВОС с приложением Предварительных материалов ОВОС.	До 10.04.2012
12.	Уведомление о начале Общественных обсуждений Предварительных материалов ОВОС с указанием органов, ответственных за организацию общественных обсуждений, а также даты, времени и места проведения общественных слушаний (если таковые будут проведены).	Письма в органы местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. Уведомление-объявление в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Нижегородской области, Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие.	До 10.04.2012
13.	Прием предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности по Предварительным материалам ОВОС.	Журнал учета предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности (общественные приемные). Официальные письма от организаций и частных лиц в адрес ОАО «ИЦЭ Поволжья». Авторизированные сообщения на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья».	До 21.05.2012
14.	Проведение общественных слушаний по результатам обсуждений Предварительных материалов ОВОС по согласованному с органами местного самоуправления графикам.	Графики проведения общественных слушаний. Протоколы проведенных слушаний.	В соответствии с графиком в течение 23.04-15.05.2012

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

**ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.**

15.	Обработка и анализ предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по Предварительным материалам ОВОС. Подготовка ответов на них.	Ответы на предложения, дополнения, комментарии, замечания, вопросы от участников ОВОС.	До 18.05.2012
16.	Подготовка Окончательных материалов ОВОС.	Окончательные материалы ОВОС.	До 18.05.2012
17.	Размещение проекта Окончательных материалов ОВОС (Материалы предоставляются в органы местного самоуправления и в согласованные организации, размещаются в открытых общественных приемных и на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья»).	Окончательные материалы ОВОС.	До 21.05.2012
18.	Уведомление о размещении проекта Окончательных материалов ОВОС.	Письма в органы местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. Уведомление-объявление в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Нижегородской области, Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие.	До 21.05.2012
19.	Прием предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности и дополнительных участников ОВОС по Окончательным материалам ОВОС.	Журнал предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности (общественные приемные). Официальные письма от организаций и частных лиц в адрес ОАО «ИЦЭ Поволжья». Авторизированные сообщения на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья».	До 21.06.2012
20.	Обработка и анализ предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по Окончательным материалам ОВОС. Подготовка ответов на них.	Окончательные материалы ОВОС.	27.06.2012
21.	Утверждение Окончательных материалов ОВОС у Заказчика	Утвержденные и подготовленные для передачи на Государственную экологическую экспертизу Окончательные материалы ОВОС.	29.06.2012

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.

22.	Размещение Окончательных материалов ОВОС, включая Резюме нетехнического характера на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья» для доступа общественности до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.	Утвержденные Окончательные материалы ОВОС.	29.06.2012
23.	Предоставление в органы местного самоуправления и дополнительным участникам общественных обсуждений Окончательных материалов ОВОС.	Утвержденные Окончательные материалы ОВОС.	29.06.2012
24.	Начало Государственной экологической экспертизы		4.07.2012

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

**ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.**